

# รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลนาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๔ โครงการ	๘,๙๑๖,๐๐๐.๐๐
วิธีคัดเลือก	-	-
วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๖๔ โครงการ	๑๒,๒๕๗,๐๓๕.๕๔
วิธีประกวดแบบ	-	-
อื่น ๆ	-	-
รวม		๒๑,๑๗๓,๐๓๕.๕๔

## ปัญหา/อุปสรรค

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผลเสนอราคา แต่ผ่านการคัดเลือก เพียงรายเดียว และหรือไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเหตุให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:E-GP) ของกรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) ทำให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้ง ต้องหยุดชะงัก
- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา
- ราคาวัสดุผันผวน: ความเสี่ยงจากราคาวัสดุ อุปกรณ์ และค่าขนส่งที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ยื่นเสนอราคา หรือเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ

## ข้อเสนอแนะ

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม โดยงานพัสดุมีแผนกำกับระยะเวลาการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Timeline ) เป็นรายโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตาม ระเบียบ
- แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด และจัดประชุมติดตาม เร่งรัดการดำเนิน โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้เป็นประจำ ทุกเดือน
- สืบราคาและขอใช้พื้นที่ก่อสร้างก่อนล่วงหน้า/ก่อนขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ และการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีกองออกแบบในการสนับสนุนหน่วยงานฯ
- ใช้แนวทางเจรจาต่อรอง หรือปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดจริง