



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านด่าน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
ประจำปีงบประมาณ 2567



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เทศบาลตำบลบ้านด่าน

อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลนาด่าน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลนาด่าน
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลนาด่าน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลนาด่าน
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนำ

เทศบาลตำบลนาคำได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567 - 2570)

สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลของเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปี พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ได้จัดทำตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งทำให้แนวทางการทำงานของเทศบาลตำบลนาคำมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานขึ้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลในการควบคุมการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม โครงการ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะทำให้การพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ถิ่นกรองและจัดทำ เทศบาลตำบลนาคำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำประจำปี พ.ศ. 2567 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลอย่างสูงสุดต่อไป

เทศบาลตำบลนาคำ

ธันวาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	2
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	3
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	4
1.3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย	4
1.3.2 การดำเนินการติดตามและประเมินผล	5
1.3.3 ขั้นตอนการรายงานผล	6
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	8
1.4.1 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล	8
1.4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	8
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	9
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	12
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	15
3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	22
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	23
4.2 ข้อเสนอแนะ	23
ภาคผนวก	24

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ด้วย) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลนาคำน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา เทศบาลตำบลนาคำน หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา เทศบาลตำบลนาคำน ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาคำนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทาง การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย

สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลนาคำให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกล้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาหาข้อบกพร่องระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำ และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลนาคำ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อยกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลนาคำ

4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาคำ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดไว้ใน 14.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้กำหนดไว้ใน 14.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

ได้กำหนดไว้ใน 14.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการ ในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลนาคำนประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในเดือนธันวาคม 2567 ก็ถือว่าดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 29

1.3.2 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคำน จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลตำบลนาคำน คัดเลือก จำนวน 3 คน ได้แก่
 - (1) นายบุญชู รุ่งมาศย์ เขตการเลือกตั้งที่ 1
 - (2) นายบุญเส็ง พรหมบุตร เขตการเลือกตั้งที่ 2
 - (3) นางลำควน กงเพชร เขตการเลือกตั้งที่ 1
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
 - (1) นายนิราช บรรยง หมู่ที่ 3 บ้านกุดฮู
 - (2) นายคำมวต นามมี หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวน้อย

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีตำบลนาคำน คัดเลือก จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

(1) พัฒนาการอำเภอสุวรรณคูหา

(2) ท้องถิ่นอำเภอสุวรรณคูหา

4) หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลนาคำน ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

(1) ปลัดเทศบาลตำบลนาคำนหรือผู้รักษาราชการแทน

(2) รองปลัดเทศบาลตำบลนาคำนหรือผู้รักษาราชการแทน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีตำบลนาคำน คัดเลือก จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

(1) นายคำพัน เข็กนา

(2) นายมานิต พิมศิริ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคำน ได้แก่

นายบุญย สุมนาคย์

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคำน ได้แก่

ปลัดเทศบาลตำบลนาคำนหรือผู้รักษาราชการแทน

และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคำน ได้แก่

(1) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหรือผู้รักษาราชการแทน

(2) นายทรัพย์ทวี ศรีสุธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(3) นางสาวอภิญญา ศรีสงคราม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.3.3 ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้


1) ขั้นตอนที่ 1 เสนอผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลนาคำน เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในเดือนธันวาคม 2567

2) ขั้นตอนที่ 2 นายกเทศมนตรีตำบลนาคำน เสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำน เพื่อให้ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำน ได้ตั้งข้อสังเกต เสนอความเห็น และรับทราบในที่สุด

3) ขั้นตอนที่ 3 สภาเทศบาลตำบลนาคำน เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้วประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำน จะได้ส่งความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคำน โดยเร็วหรืออย่างช้าเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำน รับทราบ

4) ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลนาคำน ได้รับทราบจากประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำน แล้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาคำน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำน เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลตำบลนาคำน ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำนรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการของเทศบาลตำบลนาคำน อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2567 ทุกขั้นตอนก็ได้ หรือนายกเทศมนตรีตำบลนาคำน ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2567 ก็ได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลนาคำน หรืออาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 หรือภายหลังเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 หรือกระบวนการทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2567



ประกาศรายงานผล ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเทศบาลตำบลนาคำน ทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1.4.1 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำนกำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธี ในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 2) เครื่องมือ และ 3) กรรมวิธี หรือวิธีการต่าง ๆ

2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 1) การออกแบบการติดตามและ ประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตาม และประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะ เกิดขึ้นได้ 2) โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้ แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคำน ต้องจด บันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำน จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบล นาคำน เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล นาคำน ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

1.4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำน ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand Supply (Demand Supply Analysis)/Global Demand และ Trend (Trend Analysis) หรือเทคนิควิธีการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลนาคำน ใช้การสัมภาษณ์ โดย ตั้งเป้าหมาย เตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของ กลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป หน้าที่และอำนาจ ภารกิจของเทศบาลตำบลนาคำน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว

จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป ข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๑ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาคำน จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่ง จะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและ ไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไข ได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้ง ที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณ ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจาก ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

1.5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาคำน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของ เทศบาลตำบลนาคำนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลนาคำน

1.5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลนาคำน ที่ กำหนดไว้ นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด

และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

1.5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development
Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตาม

และประเมินผล

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1 ตารางจำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	35	1,710,000.00	38	2,740,000.00	43	3,400,000.00	41	2,950,000.00	41	2,950,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	32	2,375,000.00	32	2,415,000.00	34	3,295,000.00	34	3,295,000.00	34	3,215,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	175	54,653,280.00	207	73,944,260.00	284	152,265,880.00	251	127,721,880.00	200	97,576,280.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	22	1,595,000.00	24	1,725,000.00	24	2,475,000.00	24	1,875,000.00	23	1,775,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน	3	1,900,000.00	4	2,000,000.00	4	2,000,000.00	4	2,000,000.00	4	2,000,000.00
รวม	267	62,233,280.00	305	82,824,260.00	389	163,435,880.00	354	137,841,880.00	302	107,516,280.00

จากตารางที่ 1 ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจำนวนโครงการงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาด้วง (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยกันทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
- (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
- (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

จากตารางที่ 1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาด้วง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

- 1) จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 305 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 38 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จำนวน 32 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 207 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 24 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน จำนวน 4 โครงการ

สรุปจากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลนาด้วง ได้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุมครบทุกด้านเพื่อจะให้การพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปอย่างสมดุลและเป็นการที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งแผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าวนี้ ได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ และที่ผ่านมานั้นเทศบาลฯ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ก็ได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอโครงการของชุมชน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมาก และขอเสนอว่าอยากให้มีการกระทำดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้อุดหนุน

สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นอีก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น ตลอดจน
เพื่อความโปร่งใสการปฏิบัติงานของเทศบาลด้วย ซึ่งต่อไปจะให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ให้
เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและในท้ายที่สุดแล้วจะทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน หรือประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ เป็นการประเมินผลจากการที่เทศบาลตำบลนาคำได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีกิจกรรม/โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลนาคำ และนำกิจกรรม /โครงการดังกล่าวไปปฏิบัติตามที่ได้วางแผนเอาไว้ ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้

◆ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 2 ตารางแสดงยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2567	จำนวนโครงการที่นำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	38	3	0.98	55,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	32	4	1.31	515,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	207	58	19.02	28,744,020
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	24	5	1.64	193,900
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน	4	3	0.98	1,500,000
รวม	305	73	23.93	31,007,920

จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (เฉพาะโครงการในปี พ.ศ. 2566) แสดงให้เห็นว่าจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2567 เทียบกับการนำโครงการในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2567 ไปปฏิบัติ รวมถึงจำนวนงบประมาณที่ลงทุนด้วย ซึ่งสามารถสรุปจากตารางได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 38 โครงการ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 32 โครงการ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 205 โครงการ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.02 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์

สรุปจากตารางดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมองในภาพรวมแล้วสามารถนำโครงการในปี พ.ศ. 2567 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 73 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567) จำนวน 305 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.93 ของโครงการในแผนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งถือว่าได้นำโครงการไปปฏิบัติได้น้อย ซึ่งอาจมีสาเหตุหลายประการดังนี้

ประการแรก คือ รายจ่ายประจำของเทศบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบให้งบประมาณของเทศบาลลดลง

ประการที่สอง คือ เทศบาลมีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาไว้มาก เนื่องจากยังมีปัญหาและ ความต้องการอีกมากในเขตเทศบาล ก็จะทำให้สัดส่วน (จำนวนโครงการ) มากขึ้นทำให้คิดเป็นร้อยละแล้วสถิติลดลง

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และนำไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเทียบกับโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จเทียบกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเทียบกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเทียบกับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบในแต่ละยุทธศาสตร์	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	38	3	0.98	2	2.74	1	1.37	0	0.00
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	32	4	1.31	2	2.74	2	2.74	0	0.00
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	207	58	19.02	53	72.60	4	5.48	1	1.72
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	24	5	1.64	2	2.74	3	4.11	0	0.00
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน	4	3	0.98	3	4.11	0	0.00	0	0.00
รวม	305	73	23.93	62	84.93	10	13.70	1	1.37

จากตารางที่ 3 เป็นการแสดงให้เห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2567 ว่าเทศบาลตำบลนาด่าน ได้ดำเนินงานตามแผนมากน้อยเพียงใดนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการติดตามแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ฯ พบว่าตามยุทธศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น 38 โครงการ พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0.98 ของจำนวนโครงการในยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จากการติดตามแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ฯ พบว่าตามยุทธศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 4 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 1.31 ของจำนวนโครงการในยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น จากการติดตามแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ฯ พบว่าตามยุทธศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น 207 โครงการ พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 58 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 19.02 ของจำนวนโครงการในยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.60 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.48 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.72 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ สาเหตุที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คือ มีการกันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีมาก
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการติดตามแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ฯ พบว่าตามยุทธศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น 24 โครงการ พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 1.64 ของจำนวนโครงการในยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ โดยมีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน จากการติดตามแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ฯ พบว่าตามยุทธศาสตร์มีโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0.98 ของจำนวนโครงการในยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในยุทธศาสตร์ ถือว่าตามยุทธศาสตร์นี้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดีมาก เมื่อเทียบกับโครงการที่ดำเนินการสำเร็จกับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	โครงการใน แผนพัฒนา	แผนเทคโนโลยี			เงินสัญญา			เบิกจ่าย		
	จำนวน โครงการ	จำนวน โครงการ	งบรวมเพื่อปฏิบัติ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน โครงการ	งบรวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	38	3	55,000.00	0.18	2	35,000.00	0.11	2	35,000.00	0.11
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	32	4	515,000.00	1.66	2	248,173.75	0.80	2	248,173.75	0.80
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น	207	58	28,744,020.00	92.87	53	20,396,296.06	65.78	53	20,385,269.06	65.74
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	24	5	193,900.00	0.63	2	156,000.00	0.50	2	156,000.00	0.50
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน	4	3	1,500,000.00	4.84	3	1,123,059.80	3.62	3	1,123,059.80	3.62
รวม	305	73	31,007,920		62	21,958,502.61		62	21,947,502.61	

จากตารางที่ 4 ซึ่งแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 และการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯ พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 21,947,502.61 บาท จากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 31,007,920 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.78 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปดำเนินการทั้งหมด

◆สรุปในภาพรวม เทศบาลตำบลนาด้วงได้ดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับดี สังเกตได้จากสถิติข้อมูลคือ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 73 โครงการ ซึ่งได้นำโครงการไปดำเนินการได้ 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.93 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.93 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และอยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และถูกยกเลิกโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลนาด่าน พบว่า ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 305 โครงการ สามารถอนุมัติงบประมาณได้เพียง 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.93 ของจำนวนโครงการทั้งหมด โครงการที่ได้ดำเนินโครงการจริง มีจำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.70 จากจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.70 จากจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการหรือถูกยกเลิกจำนวน 232 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.07 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.2 ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาด่าน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาด่าน ดังนี้

1. การคัดสรรเลือกโครงการอนุมัติงบประมาณ หรือจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณนั้น ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้เกี่ยงบประมาณในการลงทุนเพื่อดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความสมดุลมากขึ้น

2. จากจำนวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาด่านมีจำนวนมากทั้งในจำนวนโครงการที่มีอยู่เดิม และที่เพิ่มเติมแผนอยู่เป็นระยะ ทำให้โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากเกินไป ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนสำเร็จในระดับต่ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สูงขึ้น ควรมีจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นลดลง เหลือเพียงโครงการที่สำคัญและจำเป็นจริง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้

ภาคผนวก

๑. ตารางรายละเอียดโครงการที่สามารถดำเนินการได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	งบเหลือ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นตามหลักป ริญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการจัดกิจกรรม โครงการเฉลิมพระ เกียรติและสนับสนุน โครงการอื่น เนื่องจาก พระราชดำริ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นตามหลักป ริญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการฝึกอบรม อาชีพให้กับ ประชาชนทั่วไปใน เขตเทศบาลตำบลนา คำ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการเฝ้าระวัง พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๒๕.๐๐	๓,๒๒๕.๐๐	๑,๗๗๕.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการกำจัดขยะ ณ จุดกำจัดขยะ เทศบาลตำบลนา คำ	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๘๘๘.๗๕	๒๔๔,๘๘๘.๗๕	๒๓๕,๑๑๑.๒๕
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดหาสิ่ง อำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๔๓๕.๐๐	๔,๔๓๕.๐๐	๕๖๕.๐๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการป็นยั้งสร้าง สุขเพื่อผู้สูงอายุ	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๒๘.๐๐	๕๑,๐๒๘.๐๐	๓๒.๐๐
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	แข่งขันกีฬาประเพณี เยาวชนไทยด้านกี ฬาเสปัก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการทำแนวกัน ไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้า	๓๕,๐๐๐.๐๐	๖,๒๖๐.๐๐	๖,๒๖๐.๐๐	๒๘,๗๔๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเงื่อนไขผู้รับ เทศบาลเมือง	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	งบเหลือ
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนกิจกรรมของ สำนักงาหน้า กาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ ๔ แห่ง ในสังกัดเทศบาล ตำบลนาด้วง	๑,๒๕๒,๑๓๐.๐๐	๘๕๑,๓๗๕.๐๐	๘๕๑,๓๗๕.๐๐	๙๖๐,๗๕๕.๐๐
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน กุดฮู - ชมพุดอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๖๐.๐๐	๑๒,๘๖๐.๐๐	๗,๑๔๐.๐๐
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๘๐.๐๐	๑๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลตำบล นาด้วง	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๓,๓๖๗.๐๐	๙๓,๓๖๗.๐๐	๑๑,๖๓๓.๐๐
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลนาด้วง	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๘,๘๓๙.๐๖	๗๖๘,๘๓๙.๐๖	๘๙๑,๑๖๐.๙๔
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนโรงเรียน ชุมชนหนองบัวน้อย ในชาติหนองเห็น วิทยา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	แข่งขันฟุตบอล เยาวชนตำบลนาด้วง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการวัน อปพร.	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๗๐.๐๐	๑๔,๙๗๐.๐๐	๓๐.๐๐
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน การเล่นเสริมสร้างสุขภาพ ทางสังคมได้แก่คน พิการหรือทุพพลภาพ	๓,๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๘๖๓,๘๐๐.๐๐	๑,๘๖๓,๘๐๐.๐๐	๑,๖๕๒,๒๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	จำนวนสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลตำบล นาด้วง (รายหัว)	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๓,๕๓๒.๐๐	๒๕๓,๕๓๒.๐๐	๔๖๘.๐๐
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน นาด้วง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการทำหมัน สุนัขและแมว เทศบาลตำบลนาด้วง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๐.๐๐	๒๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐
๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์	๓๔,๑๐๐.๐๐	๓๔,๑๐๐.๐๐	๓๔,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐
๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสืบทอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาตรา จารีย์ คร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางค์วัฒนาฯ รัตนโกสินทร์ ราชธานี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๔๙๓.๐๐	๕๙,๔๙๓.๐๐	๓๒,๕๐๗.๐๐
๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงปีใหม่	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๔๐.๐๐	๒๒,๖๔๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐
๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสร้าง หลักประกันด้านราย ได้แก่ผู้สูงอายุ	๓๒,๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๓,๔๘๕,๙๐๐.๐๐	๓,๔๘๕,๙๐๐.๐๐	๔,๗๗๓,๑๐๐.๐๐
๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ส้มป่อย - ค่ายเมือง แสน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบคงเหลือบัญชี เทศบาล	งบคงเหลือบัญชี เทศบาล	งบคงเหลือบัญชี เทศบาล	งบคงเหลือ
๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๙๐๐.๐๐	๔๘๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาล	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก หมู่ ๔ เส้นสายแยกนาท้อ ไป นาแม่ฮ้อย	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ติดตั้งห้องถังประปาใน หมู่บ้าน หมู่ ๕	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดย หินคลุก หมู่ที่ ๑ จาก ทางแยกบ้านมือ ถึง วัดป่าโปร่งต้นคำ	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก เส้น สายแยกนาท้อไป นาแม่ฮ้อย	๔๖,๕๖๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๕๖๐.๐๐
๓๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายจาก กลางบ้านแม่ฮ้อย หมู่ ๗	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ในเขต เทศบาลตำบลนา	๒,๘๗๓,๕๐๐.๐๐	๒,๘๕๔,๕๐๐.๐๐	๒,๘๕๔,๕๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐
๓๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	สนับสนุนกิจกรรม ร.ร.ชุมชนหนองบัว น้อย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	เปลี่ยนห้องถังประปา หมู่บ้าน จุดบ้านนา วิไล หมู่ ๑๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบ.ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบ.ตามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการ "จัด กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว"	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๕๐.๐๐	๓,๓๕๐.๐๐	๘,๖๖๐.๐๐
๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ก่อสร้างพัฒนา ทางเข้าคอนกรีต ม.๖	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	สนับสนุนโครงการ พัฒนาทักษะด้าน การศึกษา ๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	สนับสนุนกิจกรรม ร.บ้านกุสุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ก่อสร้างสะพานข้าม ลำห้วยส้มป่อย ม.๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๔๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นส้มป่อย ไปนาพ้อ หมู่ ๖	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นอำมกับน้ำ ไป ร.ี สอรัทใบเตย	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก เส้น สามแยกหลังเทศบาล ไป นายายกุง ม.๔	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
๔๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติก หมู่ที่ ๔ สายทางโค้งวัดสระ ประทุมทอง	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายหนองกรุงไป นาพ้อย่อย	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	งบรวมเงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๕๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก (เส้น หลังโรงเรียน) ม.๘	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	"ก่อสร้างถนน คสล. เส้น กุดชุม ไปบ้านคำซ สว่าง ม.๓ "	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการขยายไฟฟ้า ส่องสว่าง ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๒	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	ปรับปรุงสะพานไม้ลำ ห้วยบง หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเทศบาล ตำบลนาคำน้อยเก่า	๒๗๗,๘๓๐.๐๐	๒๗๕,๘๐๐.๐๐	๒๗๕,๘๐๐.๐๐	๒,๐๓๐.๐๐
๕๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สาขาคัด ป่าไปภูพาน	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีบุญข้าวสี ใหญ่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๕๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน	เงินสำรองจ่าย	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๖๓๐.๐๐	๑๑๒,๖๓๐.๐๐	๔๗,๓๗๐.๐๐
๖๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน	สมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(กบท.)	๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๘,๑๕๒.๘๐	๗๕๘,๑๕๒.๘๐	๕๑,๘๔๗.๒๐

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ราคารับบัญชี/ เทศบาลบุรีรัมย์	สถานะสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๖๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน	สมทบกองทุน ประกันสังคม	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖๒,๒๗๗.๐๐	๒๕๖๒,๒๗๗.๐๐	๒๗๗,๗๒๓.๐๐

๒. ตารางรายละเอียดโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตาม หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการ พัฒนา กลุ่มอาชีพ ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้กลุ่ม อาชีพที่ ดำเนินการตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียงเกิด ความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน	ส่งเสริมให้กลุ่ม อาชีพเกิดความ เข้มแข็งอย่าง ยั่งยืนกลุ่ม อาชีพมีความ เข้มแข็งและมี รายได้เสริม	ไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณตก เป็นเงินสะสม
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการและ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	โครงการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ให้แก่ อาสาสมัคร ท้องถิ่น รักษาสีโลก	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ การอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้กับ อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาสี โลก	๑๑ ชุมชนใน เขตเทศบาล ตำบลนาด่าน	ไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณตก เป็นเงินสะสม
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการและ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	โครงการ รณรงค์คัด แยกขยะ ใน ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อลดปริมาณ ขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ กำจัดอย่างถูก วิธี	ประชาชนรู้จัก การคัดแยก ขยะตั้งแต่ต้น ทาง	ไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณตก เป็นเงินสะสม
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน ในท้องถิ่น	โครงการ รณรงค์วัน งดสูบบุหรี่ โลก	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อรณรงค์วัน งดสูบบุหรี่โลก	ประชาชน ทั่วไปในเขต เทศบาลตำบล นาด่าน	ไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณตก เป็นเงินสะสม

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ที่สนับสนุน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน ในท้องถิ่น	โครงการ วันแม่ แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อสร้าง จิตสำนึกใน ความรักความ กตัญญูต่อผู้มี พระคุณ	๓ ครั้ง / ปี ประชาชน ใน เขตเทศบาล ตำบลนาदान	-ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ /งบประมาณตก เป็นเงินสะสม
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน ในท้องถิ่น	โครงการ สถานเด็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กและ เยาวชนได้กล้า คิดกล้าทำ เป็น ผู้นำเยาวชน	เด็กและ เยาวชนในเขต เทศบาลตำบล นาदान	-ไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณตก เป็นเงินสะสม
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน ในท้องถิ่น	โครงการ ป้องกัน และแก้ไข ปัญหายา เสพติดใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนใน พื้นที่ตระหนัก ถึงปัญหา เสพติดใน ชุมชนมากขึ้น	อบรมให้ความรู้ ในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาเสพติด ในชุมชน จำนวน ๑๐๐ คน	-ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลด เพื่อดำเนินการ จัดทำโครงการอื่น
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการ จัดงาน ประเพณี ทอดเหยียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อเป็นการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ท้องถิ่นและ พิธีกรรมทาง ศาสนา	พระภิกษุและ ประชาชน ทั่วไปได้เข้าร่วม กิจกรรมทาง ศาสนา	-ไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณตก เป็นเงินสะสม
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จัด ประเพณี รดน้ำดำ หัวขอพร ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล , สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้ ประชาชนได้ ร่วมกิจกรรมรด น้ำขอพรจาก ผู้สูงอายุเนื่อง ในเทศกาล สงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกคน ได้เห็น	ผู้สูงอายุและ ประชาชน ทั่วไปในพื้นที่ ตำบลนาदानได้ ร่วมกิจกรรม	-ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอน งบประมาณจัดทำ โครงการปิ่นมัย สร้างสุขเพื่อ ผู้สูงอายุ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
					ความสำคัญ ของผู้สูงอายุ		
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	สนับสนุนการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดงานประจำปีของจังหวัดหนองบัวลำภู และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	ประชาชนชาวตำบลนาคันใต้เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่ได้ดำเนินการงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

๓. ตารางรายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓๑	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและใช้เป็นสถานที่ประชุม	ต่อเติมหลังคาหลัง เทพื้น ปูกระเบื้อง ศาลา เอนกประสงค์	เกินเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

